Phase	Tâche	Début	Fin	Durée (j)
Idéation	Cahier des charges	05/09/2026	15/09/2026	11
	Analyse des besoins	16/09/2026	20/09/2026	5
	Architecture de l’application	21/09/2026	25/09/2026	5
	Repository GitHub	24/09/2026	24/09/2026	1
	Planning du projet	24/09/2026	26/09/2026	3
Design (Figma)	Maquette page d’accueil	08/09/2026	15/09/2026	8
	Moodboard	05/10/2026	09/10/2026	5
	Charte graphique	10/10/2026	14/10/2026	5
	Wireframes des pages	15/10/2026	19/10/2026	5
	Prototype interactif	20/10/2026	24/10/2026	5
	Tests du prototype	25/10/2026	27/10/2026	3
Développement	Base de données MySQL	28/10/2026	04/11/2026	8
	Inscription et connexion	05/11/2026	12/11/2026	8
	Tableau de bord étudiant	13/11/2026	20/11/2026	8
	Ajout et modification des heures	21/11/2026	29/11/2026	9
	Calcul du cumul annuel	30/11/2026	06/12/2026	7
	Alertes du plafond d’heures	07/12/2026	13/12/2026	7
Sécurité & continuité	Protection des comptes et données	14/12/2026	20/12/2026	7
	Sauvegarde de la base de données	21/12/2026	24/12/2026	4
	Tests de sécurité	26/12/2026	30/12/2026	5
Validation	Tests et correction des bugs	05/01/2027	12/01/2027	8
	Mise en ligne de WorkTrack	13/01/2027	17/01/2027	5
	Documentation finale	18/01/2027	24/01/2027	7
	Tests avec des utilisateurs	25/01/2027	29/01/2027	5
Soutenance	Préparation de la soutenance	30/01/2027	09/02/2027	11